
Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale 
relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3383 del 3 Dicembre 2004

Realizzazione dello scavo dei canali portuali sino ad una 
quota di -11 m e manutenzione preordinata a garantire 
il mantenimento di detta quota e conseguente messa a 

dimora dei sedimenti dragati di caratteristiche 
qualitative rientranti entro la colonna C del Protocollo 

d’Intesa 08.04.1993, con il ricorso alla finanza di progetto 
ai sensi della L. 109/94 e s.m.i.

Venezia, 9 novembre 2005
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Fonte: Autorità Portuale di Venezia

Piano Regolatore Portuale

PRP 1965
• Caratteristiche della cunetta 

(CN, D)

• Scarpa 2 su 1

• Diametro dei bacini di 
evoluzione

CN
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Canale Malamocco-Marghera:

cunetta da PRP di 110÷140m

cunetta attuale 60m



Inquinamento dei canali industriali
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Caratterizzazione dello Stato
di Compromissione dei Fondali 

(1999)
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196 carote196 carote
306 campioni306 campioni

Classe Sedimento

A
B
C
Oltre C

Fonte: Autorità Portuale di Venezia
Rapporto sullo Stato di compromissione di sponde 
e fondali dei canali di Porto Marghera ‘99
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m3 dragati fino ad oggi: 8.000.000

CLASSE B: Ripristino di morfologie
lagunari

in isole conterminate per evitare erosioni
e sommersioni

CLASSE A: Ripristino di morfologie
lagunari

a contatto diretto con le acque

Destinazione dei sedimenti

m3 dragati fino ad oggi: 2.500.000                         
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m3 conferiti fino ad oggi: 4.400.000
(Isola delle Tresse)

Destinazione dei sedimenti

CLASSE C: Conferimento in siti conterminati
permanentemente emersi

m3 trattati dal 1998 ad oggi: 320.000
Impianto Alles

Oltre CLASSE C: vanno smaltiti al di fuori 
del contermine lagunare
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L’intervento urgente per 
ripristinare il pescaggio nel 
Canale Malamocco Marghera 
a 31’6’’ (9,60m) interessa ca. 
400.000 m3 di materiale, nel 
tratto compreso fra le briccole 
52W (Bacino di evoluzione 4) e 
143W (Dogaletto). Si prevede 
di riportare la profondità del 
canale a –10,50 m s.l.m.m.

Intervento urgente di Ricalibratura Canale 
Malamocco Marghera
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A questi si aggiungono circa 
333.000 m3 relativi ai tratti
Bacino di evoluzione 3-4, a 
nord e curva S.Leonardo, a Sud

Le caratterizzazioni effettuate 
sui fondali hanno confermato 
che i sedimenti rientrano 
mediamente in classe B Prot.‘93
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Isola delle Tresse
Incremento della capacità

Capacità residua intervento di sovralzo
a novembre 2005: 350.000 m3
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Stato avanzamento degli 
interventi di dragaggio urgenti

Profondità di –10,50 m s.l.m.m raggiunta per il Lotto 1

Profondità di –10,50 m. s.l.m.m. raggiunta per Lotto 2 
e parte Lotto 3  salvo situazioni “puntuali”

Prevista autorizzazione al ripristino del pescaggio 
entro novembre 2005

Profondità di –10,50 m s.l.m.m raggiunta per il Lotto 1

Profondità di –10,50 m. s.l.m.m. raggiunta per Lotto 2 
e parte Lotto 3  salvo situazioni “puntuali”

Prevista autorizzazione al ripristino del pescaggio 
entro novembre 2005



Interventi necessari per il ripristino
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Ripartizione stimata dei 
sedimenti da Prot.’93

(% secondo studio ‘99)

caratteristiche cunetta 
da PRP, quota massima 
cunetta -10.5m (34'4'')

caratteristiche cunetta 
da PRP quota massima 
cunetta -11.0m (36'1'')

caratteristiche cunetta 
da PRP quota massima 
cunetta -12.0m (39'4'')

Nome Volume (m3) Volume (m3) Volume (m3)
Canale Industriale Nord 383.000 428.000 540.000
Bonifica Molo Sali (c.i. Nord) 300.000 300.000 300.000
Canale Brentella 401.000 401.000 401.000
Canale Vittorio Emanuele 943.000 1.079.000 1.364.000
Canale del molo A 126.000 180.000 180.000
Canale del molo B 8.000 18.000 130.000
Canale Industriale Ov est 1.130.800 1.336.000 1.869.250
Canale Industriale Sud 817.000 1.016.000 1.505.000
Canale Malamocco-Marghera da canale Industriale 
Nord a Nav iglio Brenta, bacini di ev oluzione compresi

1.419.750 1.769.100 2.582.250

Totale Porto Marghera 5.528.550 6.527.100 8.871.500

Canale Malamocco - Marghera da Nav iglio Brenta 
(briccola 80) a Dogaletto (briccola 124)

224.160 314.800 511.650

Canale Malamocco - Marghera da Dogaletto a briccola 
151

56.950 105.500 213.850

Canale Malamocco - Marghera da  briccola 151 a San 
Leonardo (briccola 222)

255.800 378.400 692.240

Bacino del Tronchetto 58.600 58.600 58.600

Canale Malamocco - Marghera da San Leonardo 
(briccola 222) a briccola 241

41.600 56.300 90.000

Totale canali navigabili 6.165.660 7.440.700 10.437.840

Classe A Prot. '93 400.000 500.000 700.000
Classe B Prot. '93 1.550.000 1.850.000 2.650.000
Classe C Prot. '93 2.650.000 3.250.000 4.600.000
Classe Oltre C Prot. '93 1.600.000 1.900.000 2.550.000
Totale 6.200.000 7.500.000 10.500.000



Strategie attuabili per la soluzione 
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Utilizzo dei sedimenti rientranti in colonna A del Protocollo ’93 per 
interventi di recupero morfologico in laguna (ricostruzione di barene 

e velme);

Utilizzo dei sedimenti rientranti in colonna A del Protocollo ’93 per 
interventi di recupero morfologico in laguna (ricostruzione di barene 

e velme);

Ricollocazione di sedimenti risultanti entro B del D.M. 471/99 all’interno 
della conterminazione lagunare in siti idonei, a destinazione d’uso 
industriale - commerciale, provvisti di adeguate opere di 
confinamento e impermeabilizzazione; 

Ricollocazione di sedimenti risultanti entro B del D.M. 471/99 all’interno 
della conterminazione lagunare in siti idonei, a destinazione d’uso 
industriale - commerciale, provvisti di adeguate opere di 
confinamento e impermeabilizzazione; 

Collocazione di sedimenti che superano i limiti di colonna B del
D.M. 471/99 in aree adibite allo stoccaggio provvisorio per il 

successivo invio del materiale a trattamento, recupero o smaltimento 
finale nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. 

Collocazione di sedimenti che superano i limiti di colonna B del
D.M. 471/99 in aree adibite allo stoccaggio provvisorio per il 

successivo invio del materiale a trattamento, recupero o smaltimento 
finale nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. 



Ipotesi di soluzione
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Canali oggetto di dragaggio

Sedimenti Classe A Prot. ‘93
Sedimenti Classe C Prot. ’93 – Col. B DM 471/99
Sedimenti oltre col. B Dm 471/99

Area collocazione materiali 
Classe C Prot. ’93

Area di stoccaggio provvisorio materiali 
oltre Col. B DM 471/99 – Classe C – prot. ‘93

Area collocazione materiali 
Col. B DM 471/99



Il Project Financing
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Realizzazione dello scavo dei canali portuali sino ad una quota di  -11 m e manutenzione 
preordinata a garantire il mantenimento di detta quota e conseguente messa a dimora 

dei sedimenti dragati di caratteristiche qualitative rientranti entro la colonna C del 
Protocollo d’Intesa 08.04.1993, 

con il ricorso alla finanza di progetto ai sensi della L. 109/94 e s.m.i.

Realizzazione dello scavo dei canali portuali sino ad una quota di  -11 m e manutenzione 
preordinata a garantire il mantenimento di detta quota e conseguente messa a dimora 

dei sedimenti dragati di caratteristiche qualitative rientranti entro la colonna C del 
Protocollo d’Intesa 08.04.1993, 

con il ricorso alla finanza di progetto ai sensi della L. 109/94 e s.m.i.

Pubblicazione su GUCE - 5 agosto 2005
Scadenza: 10 ottobre 2005

Pubblicazione su GUCE - 5 agosto 2005
Scadenza: 10 ottobre 2005



Proposte pervenute
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Entro la data della scadenza è pervenuta un’unica proposta da parte
del raggruppamento costituito da:

Veneto Acque S.p.A
Alles S.r.l.

Impresa di Costruzioni ing. E. Mantovani S.p.A.

Progettista: Ing. Guido Zanovello
Estensore Studio di Impatto Ambientale: Thetis S.p.A.

Entro la data della scadenza è pervenuta un’unica proposta da parte
del raggruppamento costituito da:

Veneto Acque S.p.AVeneto Acque S.p.A
AllesAlles S.r.l.S.r.l.

Impresa di Costruzioni ing. E. Mantovani S.p.A.Impresa di Costruzioni ing. E. Mantovani S.p.A.

Progettista: Ing. Guido Zanovello
Estensore Studio di Impatto Ambientale: Thetis S.p.A.
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Il Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico 
Ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della 
laguna di Venezia intende realizzare mediante PROJECT 
FINANCING il seguente intervento:

a) Scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla quota 
intermedia di -11 m, 
b) manutenzione preordinata a garantire il mantenimento di detta
quota e 
c) connessa messa a dimora dei sedimenti dragati, anche 
mediante realizzazione di nuove opere con capacità non 
superiore a 3.000.000 m³, di caratteristiche qualitative entro 
colonna C del protocollo d’Intesa 08/04/1993.

IL BANDOIL BANDO

Durata complessiva dell’attività: 5 anni (2+3)
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Gruppo di progettazione: 

ing. Guido Zanovello (Progetto Preliminare)

Thetis S.p.A. (Studio di Impatto Ambientale, 
Valutazione di Incidenza Ambientale, Valutazione di 
Impatto Archeologico)

Capogruppo mandataria

mandante

mandante

LA PROPOSTA
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ASPETTI TECNICI DELLA PROPOSTA: 
IL PROGETTO PRELIMINARE

DRAGAGGIO MESSA A DIMORA DEI 
MATERIALI DRAGATI

Volumi e qualità dei 
sedimenti

Mezzi effossori

Ubicazione del sito 
di messa a dimora

Opere legate alla 
realizzazione del sito

Opere legate alla 
gestione del sito
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dragaggio a -11 
(Marzo 2005)

dragaggio a -10.5 
in corso (APV)

rimanente per 
arrivare a -11

codice Volume (m3) Volume (m3) Volume (m3)
H1/b 231'020 114'000 117'020
H1/c 238'550
H1/d 586'450
H1/e 266'200 170'000 96'200
H2 314'800
H3 105'500
H4 378'400 0 378'400
totale 2'624'100 700'000 1'420'920

G2 152'520 0 152'520
G3 293'520 0 293'520
totale 446'040 0 446'040
D 180'000 0 180'000
E 18'000 0 18'000
totale 198'000 0 198'000
F1 236'100 0 236'100
totale 236'100 0 236'100

2'301'060

250'000 170'300

166'000 659'000

A B C
As 15      25      50       

Cd 1        5        20       

Cr tot 20      100    500     

Hg 1        2        10       

Ni 45      50      150     

Pb 45      100    500     

Cu 40      50      400     

Zn 200    400    3.000  

idrocarburi totali 30      500    4.000  

somma IPA 1        10      20       

POC totali 0,001 0,02 0,5

PCB totali 0,01 0,2 2

PROT '93

valori limite 
[mg/kg ss]DETERMINAZIONE ANALITICHE

DRAGAGGIO DRAGAGGIO 
DEI CANALIDEI CANALI
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DRAGAGGIO DEI CANALI

Diversi mezzi a seconda del tipo di materiale da dragare:
1. Fanghi ad elevato contenuto sabbioso: draga Astra autocaricante refluente

2. Fanghi limoso – argillosi (1’750’000 m3): bette autocaricanti

con escavatori a fune e benne idrauliche

Portata draga: 5’000 m³/giorno

Dragaggio di tutto il materiale 
sabbioso (550’000 m³) in 4 mesi

4÷6 bette per raggiungere la 
produzione di 6’000 
m³/giorno
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SITO DI 
CONFERIMENTO: 

ANALISI DELLE 
ALTERNATIVE

Alternativa 
1

Alternativa 
2

Alternativa 
3

Isola delle Tresse 
(esistente)

Criteri:

• Costi dell’intervento

• Rapido avvio dei lavori

• Accessibilità

• Impatti sull’ambiente

• Vincoli archeologici

Alternativa 1
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SITO DI CONFERIMENTO: AMPLIAMENTO 
DELL’ISOLA DELLE TRESSE PER 3’000’000 m3

Superficie dell’ampliamento ≈ 50 ha
Fondale originario ≈ -1.2 m s.m.m. 

Quota colmata dopo due anni: +2.5 m s.m.m.
Quota finale colmata: +4.5 m s.m.m.
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Confronto situazione attuale e di 
progetto (dragaggio e colmata).

Dati geometrici:
• Fondali dei canali (APV, MAV 

e Commissario)

• Fondali della laguna (MAV)

Risultati:
nessuna apprezzabile variazione 
di portate nei canali;
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Livelli di marea 

Aree 
asciutte

Fase di flusso (marea entrante)

Livelli di marea 

Aree 
asciutte

EFFETTI IDRODINAMICI 
DELL’INTERVENTO

situazione attuale

situazione di 
progetto
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Livelli di marea 

Livelli di marea 

EFFETTI IDRODINAMICI 
DELL’INTERVENTO

Aree asciutte

Fase di flusso (marea entrante)

Aree 
asciutte

situazione attuale

situazione di progetto
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SITO DI CONFERIMENTO: OPERE

Opere principali:
• Conterminazione in palancole;

• Sistema di drenaggio;

• Piarda assistenza draghe;

• Fosse di refluimento e canale di 
ricircolo acque di dragaggio;

• Vasche di sfioro e trattamento;

• Condotte di collegamento con 
Impianto di trattamento di Fusina;

• Fascia di transizione davanti alla 
palancola;

Opere legate alla gestione:
• Argini di sopraelevazione;

• Piste perimetrali;
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SITO DI CONFERIMENTO: SEZIONE TIPO DELLA 
CONTERMINAZIONE
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SITO DI CONFERIMENTO: 
REFLUIMENTO SEDIMENTI

Refluimento in 
colmata

1° FASE (550’000 m3): fanghi ad elevato 
contenuto sabbioso refluiti direttamente 
dalla draga idrorefluente sul fondo del 
sito di conferimento (colmata) in modo 
da costituire un dreno per il successivo 
fango limo argilloso.

2° FASE (1’750’000 m3): fanghi limoso - argillosi
dragati dai mezzi a grappo e refluiti sopra lo 
strato di sabbia . Per questo scopo si sono 
previste due draghe stazionarie idrorefluenti
che prelevano dalla fossa di refluimento il 
materiale scavato dalle imbarcazioni e lo 
pompano sopra lo strato di sabbia.

3° FASE (manutenzione): sopraelevazione della 
colmata mediante realizzazione di argini perimetrali 
(da +2.5 a +3.5 m e da +3.5 a +4.5 m). 
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SITO DI CONFERIMENTO: FASI DI 
REALIZZAZIONE
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GESTIONE ACQUE DI DRAGAGGIO E DI 
DRENAGGIO

Se lo scarico non è possibile si procede a:
• trattamento primario in vasca acida/basica e quindi di neutralizzazione;
• trattamento completo presso l’impianto di Fusina nel caso di acque 
particolarmente inquinate;

Le acque di dragaggio vengono:

• raccolte in una vasca posta nella porzione meridionale della 

colmata;

• inviate verso le fosse di deposito/refluimento che necessitano di 

acqua per liquefare i sedimenti in esse contenuti (ricircolo);

• controllate prima dello scarico;

Le acque di drenaggio e consolidazione vengono:

• raccolte in una vasca posta nella porzione meridionale;

• inviate a trattamento all’impianto di Fusina (PIF);
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SITO DI CONFERIMENTO: FOSSE DI 
REFLUIMENTO

- 2 fosse di refluimento lungo il 
canale delle Tresse;

- lunghezza accostabile: 250 m

- piarda di assistenza draghe
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SITO DI CONFERIMENTO: VASCHE DI 
DECANTAZIONE E CONTROLLO
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SISTEMAZIONE FINALE
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COSTO DELL’INTERVENTO

A BONIFICA SUPERFICIALE, SCAVI, PALANCOLATO PIARDA, PALANCOLATO 
FOSSE DI REFLUIMENTO 1'704'118€            

B REALIZZAZIONE DEL SITO PER LA MESSA A DIMORA DEI SEDIMENTI DRAGATI 5'295'677€            

C DRAGAGGI E REFLUIMENTI (1° E 2° ANNO) 18'310'729€          

D REALIZZAZIONE DELLA FASCIA DI TRANSIZIONE DAVANTI AL PALANCOLATO E 
VARO CONDOTTE SERVIZI  €            2'076'386 

E SPESE TECNICHE GENERALI* 3'033'200€            

30'420'110€     

F PISTA PERIMETRALE AL BORDO DELLA COLMATA A +2.5m s.m.m. 268'496€               

G ARGINI PERIMETRALI PER SOPRAELEVAZIONE COLMATA A +3.5m s.m.m. 182'040€               

H ARGINI PERIMETRALI PER SOPRAELEVAZIONE COLMATA A +4.5m s.m.m. 182'040€               

I DRAGAGGI E REFLUIMENTI (3°, 4° E 5° ANNO) 5'364'100€            

L

OPERE DI FINITURA:
   COPPELLA PREFABBRICATA IN C.A. PER MASCHERAMENTO PALANCOLA;
   MASCHERAMENTO PALANCOLA IN TERRENO VEGETALE;
   SISTEMAZIONE FINALE DELLA SUPERFICIE. 769'831€               

6'766'507€        

VALORE DELLE OPERE DA SOTTOPORRE A VIA (A+B+D+E+F+G+H+L) 13'511'788€          

OPERE LEGATE ALLA GESTIONE

IMPORTI DEL PROGETTO PRELIMINARE
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CRONOPROGRAMMA
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3383 del 3 Dicembre 2004

Grazie per l’attenzione

Venezia, 9 novembre 2005


